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Om Mediesenteret

* Ein del av Hagskolen | Bergen (HIB)
* Arbeidsoppgaver

- Publisering pa internett
- Webdesign
- Oppbygging av dynamiske
nettstadar
* Nettbaserte studie (HIB)

 Antal tilsette: 10 + konsulentar




Arbeidsplass




Bakgrunn for oppgava

* Mediesenteret har ulike webprosjekt

- HiB

- Lesehulen

- eLogg

- Utdanning i Bergen

* Pr. i dag ma dei manuelt tilpasse
programvara til kvart prosjekt



Eksisterande
publiseringssystem

* For enkle/avanserte
* Tilpassa teknologar

e Kostar pengar



Mediesenteret gnsker

Eit generelt publiseringssystem som er:
-Enkelt og rimeleg | drift

—-Enkelt i bruk

-CSS-basert utsjanad

-Dgme: eLogg (Zope-basert)



Funksjonalitet

Diskusjonsforum

AlENEET Statiske sider

Dynamiske sider

Adminstrasjon

Handtering av mediefiler

Kommentarar

Eksterne lenker



val

PHP/MySQL

Koding:

— Teksteditorar etter eige agnskje
— TortoiseCVS
- Open kjeldekode

Databasen: PowerDesigner

Dokumentasjon: OpenOffice



Behov for a laere

* Dette hugsar me: HTML
* Oppfrisking: PHP/MySQL, planlegging

* Ny kunnskap: CVS, Javascript, RSS



Milepaelar
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Gantt-diagram
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Status

* Dette er vi ferdig med:
- Datamodellering
- Databasedesign

- Kravspesifikasjon med detaljerte
brukstilfelle

* Har starta med kjernefunksjonaliteten



Risikoliste

Ikkje ferdig i tide
Produktet fungerer ikkje som forventa
Planlegging og kartlegging

Heile risikolista




Besgk sida var
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